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REPUBLIKA HRVATSKA

 ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA STARIGRAD

       Općinsko vijeće   

KLASA: 400-03/22-01/02
URBROJ: 2198-9-1-24-4
Starigrad Paklenica, 13. ožujka 2024. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  broj 68/18, 110/18 i 32/20),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. godine, donosi 

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

 komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu

Članak 1. 
Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 9. sjednici Općinskog vijeća 17. studenoga 2022. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 13. sjednici Općinskog vijeća 29. svibnja 2023. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2023. godine.
Članak 2.
Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2023. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.397.567,00 EUR, potom I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 1.223.365,00 EUR, II. izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 863.563,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 417.851,48 EUR. 
Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:
	Vrsta prihoda:
	Plan 
	I. izmjene i dopune 
	II. izmjene i dopune 
	Izvršenje 

	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU i FZOEU
	288.006,00 EUR
	294.979,00 EUR
	279.267,00 EUR
	265.995,00 EUR

	Prihodi od komunalnog doprinosa
	6.636,00 EUR
	6.636,00 EUR
	6.636,00 EUR
	0,00 EUR

	Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine
	53.089,00 EUR
	53.089,00 EUR
	28.089,00 EUR
	0,00 EUR

	Prihodi od poreza
	160.594,00 EUR
	165.594,00 EUR
	86.269,00 EUR
	1.732,00 EUR

	Višak prihoda iz prethodnih godina
	822.881,00 EUR
	636.706,00 EUR
	355.397,00 EUR
	143.705,35 EUR

	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta
	66.361,00 EUR
	66.361,00 EUR
	81.361,00 EUR
	0,00 EUR

	Ostali opći prihodi i primici
	0,00 EUR
	0,00 EUR
	26.554,00 EUR
	6.419,13 EUR

	Ukupno
	1.397.567,00 EUR
	1.223.365,00 EUR
	863.563,00 EUR
	417.851,48 EUR


Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:
	Program građenja komunalne infrastrukture

	
	Plan
	I. izmjene i dopune
	II. izmjene i dopune
	Izvršenje 

	Izgradnja groblja

	Radovi groblje i mrtvačnica Seline
	530.891,00 
	445.891,00
	273.407,00
	57.397,23

	Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu
	13.272,00
	13.272,00
	13.272,00
	1.732,00

	Izgradnja javne rasvjete

	Izgradnja javne rasvjete 
	6.636,00
	6.636,00
	6.636,00
	0,00

	Plaža Jaz Kulina

	Projektna dokumentacija
	13.272,00
	13.272,00
	13.272,00
	0,00

	Središnji obalni pojas

	Središnji obalni pojas radovi
	597.250,00
	492.250,00
	457.435,00
	352.303,12

	Usluge stručnog nadzora
	13.272,00
	13.272,00
	13.272,00
	6.419,13

	Dječje igralište na području Općine Starigrad

	Izgradnja dječjeg igrališta
	106.179,00
	118.152,00 
	0,00
	0,00

	Usluge stručnog nadzora
	0,00
	3.825,00
	0,00
	0,00

	Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte

	Izrada projekte dokumentacije
	13.272,00
	13.272,00
	13.272,00
	0,00

	Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi

	Projektna dokumentacija
	53.089,00
	53.089,00
	53.089,00
	0,00

	Otkup zemljišta

	Otkup zemljišta 
	19.908,00
	19.908,00
	19.908,00
	0,00

	Reciklažno dvorište

	Projektna dokumentacija
	30.526,00
	30.526,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO:
	1.397.567,00
	1.223.365,00
	863.563,00
	417.851,48


Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana: 

Izgradnja groblja – Sredstva su ostvareno u znatno nižem iznosu u odnosu na planirana sredstva iz razloga što je za projekt Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrvačnice u Selinama – 2. faza prvi postupak javne nabave poništen u lipnju, potom je postupak javne nabave ponovljen i ugovor je potpisan krajem rujna i iz toga razloga je odrađeno manje nego što je planirano.
Izgradnja javne rasvjete – Nisu ostvareni rashodi iz razloga što se radilo na održavanju postojeće javne rasvjete kroz program održavanja javne rasvjete.

Plaža Jaz Kulina – navedenim projektom uređena je i opremljena navedena plaža, a u planu je izrada projektne dokumentacije za daljnje uređenje, no isto nije odrađeno već je planiranom proračunom za iduću godinu radi mogućnosti pronalaska dodatnih izvora financiranja prijavama na javne pozive.
Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte – nisu ostvareni rashodi iz razloga što su za  projekte u planu proračuna i projekcijama već pripremljene potrebne dokumentacije.

Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi – za navedeni projekt započete su projektne dokumentacije za EKI i javnu rasvjetu, vodnogospodarsku infrastrukturu i prometnu infrastrukturu u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi, no u izvještajnom razdoblju nije fakturirano ništa, već će biti u narednom razdoblju. 
Otkup zemljišta – nije postojala potreba za otkupom zemljišta stoga nisu ostvareni rashodi.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."
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